
 

Progress Report: October 1, 2015 to December 31, 2015 

Vietnam: Environmental Remediation of 
Dioxin Contamination at Danang Airport 

USAID and the Government of Vietnam continued implementing the 
Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport 
Project, launched in August 2012. 

REMEDIATION PROGRESS 
USAID contractors completed removing the Phase 1 treated soil and sediment 
(less than 10 parts per trillion of dioxin on average) from the thermal treatment 
structure in October 2015. Water was used to cool the soil/sediment and 
control dust during removal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The treated material is being 
temporarily stockpiled in the former 
Storage Area at the Project site. 
USAID is working in close 
coordination with the Airports 
Corporation of Vietnam and 
Vietnamese Project partner, Air-
Defense-Air Force Command, to 
manage the beneficial reuse of the 
treated material. In November 2015, 
the Airport and USAID contractors 
performed strength tests on the 
treated soil and sediment and 
confirmed that the material can be 
used for the Danang International 
Airport’s expansion project.  

The site was secured for the rainy season to prevent erosion and the potential 
migration of any contaminated material offsite by installing erosion control 
measures such as check dams and silt fencing.  

For more information: 
http://www.usaid.gov/vietnam/environment
al-remediation  
USAID Environment and Social 
Development Office, Hanoi, Vietnam 
Phone: (84-4) 3850 5000 ext. 2222 

PREPARATION FOR PHASE 2 

In preparation for Phase 2 of the 
remediation, USAID contractors 
conducted an inspection of the thermal 
treatment structure after the treated soil 
and sediment were removed. The 
purpose of the inspection was to 
evaluate the condition and integrity of 
the structure and determine whether 
any repairs are needed before 
beginning to fill the treatment structure 
with the Phase 2 excavated material. 
Core samples were collected from the 
walls and floor of the structure and 
results are being analyzed. 
Maintenance activities were also 
conducted at the liquid/vapor treatment 
plant to prepare the system for Phase 2 
operations. 

 
Collecting a concrete core sample of the 
containment structure to analyze the 
insulating value after Phase 1 treatment 
                                                                         (Photo: CDM Smith) 
 

 
Removing spent carbon from the treatment 
plant                                         (Photo: CDM Smith) 

Inside the empty thermal treatment 
structure                                 (Photo: CDM Smith)

Removing Phase 1 treated soil and sediment from the thermal treatment structure 
                                                                                                                   (Photo: CDM Smith)

Monitoring surface water  
                           (Photo: CDM Smith)



 

Báo cáo Tiến độ: 1 tháng 10 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 

Việt Nam: Xử lý Môi trường Ô nhiễm 
Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng 

USAID và Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện Dự án Xử lý Môi trường Ô 
nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng, khởi công vào tháng 8 năm 2012. 

TIẾN TRÌNH XỬ LÝ 
Các nhà thầu của USAID đã hoàn tất dỡ đất và bùn đã xử lý trong Giai đoạn 1 
(có nồng độ Dioxin trung bình dưới 10 phần nghìn tỷ) khỏi cấu trúc xử lý nhiệt 
vào tháng 10 năm 2015. Nước được sử dụng để làm nguội đất/bùn và kiểm 
soát bụi trong quá trình dỡ đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất đã xử lý tạm thời được chứa ở 
Khu Lưu chứa cũ trong công trường 
Dự án. USAID hiện đang phối hợp 
chặt chẽ với Tổng công ty Cảng 
Hàng không Việt Nam và đối tác Việt 
Nam của Dự án, Quân chủng Phòng 
không – Không quân, để quản lý việc 
tái sử dụng một cách hiệu quả các 
vật liệu đã được xử lý. Vào tháng 11 
năm 2015, các nhà thầu của Sân 
bay và USAID đã thực hiện các thử 
nghiệm mức chịu tải của vật liệu đã 
được xử lý và xác nhận rằng các vật 
liệu này có thể được sử dụng cho dự 
án mở rộng Sân bay Quốc tế Đà 
Nẵng. 

Khu vực dự án được bảo vệ vào mùa mưa để tránh xói mòn và khả năng di 
chuyển của các vật liệu nhiễm độc ra khỏi công trường bằng cách lắp đặt các 
biện pháp chống xói mòn như các đập chắn và  lưới chắn.

Để biết thêm thông tin: 
http://www.usaid.gov/vietnam/environment
al-remediation  

Văn phòng Môi trường và Phát triển Xã hội 
USAID, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84-4) 3850 5000 máy lẻ. 2222 

CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN 2 

Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của công 
tác xử lý, các nhà thầu của USAID đã 
tiến hành kiểm tra cấu trúc xử lý nhiệt 
sau khi đất và bùn đã xử lý được dỡ ra. 
Mục đích của việc kiểm tra là để đánh 
giá tình trạng và sự nguyên vẹn của 
cấu trúc và xác định nếu cần thiết phải 
có bất kỳ sửa chữa nào trước khi bắt 
đầu đưa đất xử lý Giai đoạn 2 vào cấu 
trúc xử lý. Các mẫu khoan rút lõi đã 
được thu thập từ thành và nền cấu trúc 
và kết quả đang được phân tích. Các 
hoạt động bảo trì cũng đã được tiến 
hành tại nhà máy xử lý chất lỏng/hơi để 
chuẩn bị cho vận hành giai đoạn 2. 
 

 
Thu thập mẫu khoan lõi bê tông của thành 
mố để phân tích khả năng cách nhiệt sau 
khi xử lý giai đoạn 1    
(Ảnh: CDM Smith) 
 

 
Tháo dỡ than đã sử dụng ra khỏi nhà máy 
xử lý                                           (Ảnh: CDM Smith) 

Bên trong cấu trúc xử lý nhiệt rỗng 
                                 (Ảnh: CDM Smith)

Dỡ đất và bùn đã xử lý trong Giai đoạn 1 khỏi cấu trúc xử lý nhiệt 
                                                                                                                   (Ảnh: CDM Smith) 

Kiểm soát nước bề mặt  
                             (Ảnh: CDM Smith)


